	2026-11				2026-12					2027-1				2027-2				2027-3				2027-4			
	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
EduCloud	EduCloud																								
EduCloud - Ciclo 1	EduCloud -Ciclo 1 94%																								
Operação de Pausa da VM não Pausa de (...)	Nova 0%																								
O Processo de Liberação de VM não Drena (...)	Nova 0%																								
EduCloud - Ciclo 3	EduCloud -Ciclo 3 95%																								
US: Instanciar uma VM Webserver através (...)	Nova 99%																								
Investigar problemas relacionadas (...)	Em andamento 90%																								
US: Pausar uma VM Webserver através (...)	Nova 33%																								
Implementar de maneira elegante (...)	Aguardando resposta 0%																								
US: Configurar modo elástico da nuvem.	Nova 60%																								
Executar testes de forte aumento (...)	Aguardando resposta 0%																								
EduCloud - Ciclo 4																									
Update wiki with missing procedures (...)																									
EduCloud - Etapa 2 - Fase 2																									
Estudo sobre Linpack / top500.org																									
configurar cinder e boot from LVM																									
Estudo sobre Graph500 / graph500.org																									
Gerar documentação de utilização (...)																									
[benchmark] Linpack (n * c) VMs sem (...)																									
Criar imagem com saída para console (...)																									
[benchmark] Linpack: 1 VM para cada (...)																									
[benchmark] Linpack: 1 VM para cada (...)																									
[benchmark] Linpack: 1 VM para cada (...)																									
[benchmark] Linpack: 1 VM para cada (...)																									
Suporte (GridUNESP)	Suporte (GridUNESP)																								
Instalação de software: InterProScan																									
gamess paralelo: sistema tenta rodar com (...)	Em andamento 0%																								
POY(MPI): Não termina a execução	Nova 0%																								

Instalação de software: Mauve **Instalação de software: DFTB+** **Instalação de Software: ACESIII** **Instalação de Software: CFOUR** **Instalação de software: PSI3** **NAND paralelo não termina** **(chartman) Revisar o funcionamento** **ifort** **DIRAC12** **Crystal09: properties09 (workflow)** **Instalação de Software: CS-Rosetta** **Atualizar DIRAC-12 (para 12.7)** **Adaptar script do Gaussian paralelo (Linda) (...)** **perfSONAR** **Estudo e implantação do PerfSONAR** **Versatile Link** **Simon Kwan @ Fermilab on 13/Jul/10** **Francois Vasey @ CERN on 14/Sep/10** **Minuta 06/Jan/11**	**Versatile Link** **New 0%** **New 0%**