EduCloud - ScrumCiclo3Marco - # 25

17/05/2012

Executou:
- Não houve execução de tarefas

Próximos Passos:
- Cadastrar atividades no ITS
- Efetuar a atividade de Criar cópia de Segurança das máquinas do ciclo 1

Blocker/Dependencia:
- Nenhuma

Voltar

18/05/2012

Executou:
- Realizou cadastro das atividades no ITS
- Iniciou atividade de Criar Cópia de Segurança das máquinas do Ciclo 1

Próximos Passos:
- Continuar a atividade de Criar cópia de Segurança das máquinas do ciclo 1

Blocker/Dependencia:
- Nenhuma

Voltar

21/05/2012

Executou:
- Finalizou a atividade de Criar Cópia de Segurança das máquinas do Ciclo 1

Próximos Passos:
- Iniciar atividade de Estudar instalação e configuração do HAProxy.

Blocker/Dependencia:
- Nenhuma

Voltar

22/05/2012

Executou:
- Iniciou a atividade de estudo do HAProxy

Próximos Passos:
- Continuar atividade de estudo do HAProxy

Blocker/Dependencia:
- Nenhuma

Voltar

23/05/2012

Executou:

- Continuou a atividade de estudo do HAProxy

Próximos Passos:

- Continuar atividade de estudo do HAProxy

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

Voltar

24/05/2012

Executou:
- Nenhuma atividade

Próximos Passos:

- Continuar atividade de estudo do HAProxy

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

Voltar

25/05/2012

Executou:
- Finalizou a atividade de estudo do HAProxy
- Iniciou a atividade de instalação do HAProxy

Próximos Passos:

- Continuar atividade de instalação do HAProxy

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

Voltar

28/05/2012

Executou:
- Continuou a atividade de instalação do HAProxy

Próximos Passos:

- Continuar atividade de instalação do HAProxy

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

Voltar

04/06/2012

Executou:
- Iniciar atividade de estudo do Nova Volume

Próximos Passos:

- Continuar atividade de estudo do Nova Volume

- Finalizar atividade de instalação e configuração do HAProxy

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

Voltar

05/06/2012

Executou:
- Continuar atividade de estudo do Nova Volume

Próximos Passos:

- Continuar atividade de estudo do Nova Volume
- Finalizar atividade de instalação e configuração do HAProxy

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

Voltar

06/06/2012

Executou:
- Finalizou atividade de estudo do Nova Volume
- Iniciou atividade de instalação e configuração do Nova Volume

Próximos Passos:

- Finalizar atividade de instalação e configuração do Nova Volume
- Finalizar atividade de instalação e configuração do HAProxy

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

Voltar

11/06/2012

Executou:
- Continuou atividade de instalação e configuração do HAProxy

Próximos Passos:

- Finalizar atividade de instalação e configuração do HAProxy

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

Voltar

12/06/2012

Executou:
- Finalizou atividade de instalação e configuração do HAProxy
- Iniciou atividade de configurar modo de drenagem

Próximos Passos:

- Continuar atividade de configurar modo de drenagem

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

Voltar

13/06/2012

Executou:

- Iniciou a atividade de estudo da Interface de comunicação do OpenStack (API)

Próximos Passos:

- Continuar a atividade de estudo da Interface de comunicação do OpenStack (API)
- Continuar atividade de configurar modo de drenagem

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

Voltar

14/06/2012

Executou:

- Continuou a atividade de estudo da Interface de comunicação do OpenStack (API)

Próximos Passos:

- Continuar a atividade de estudo da Interface de comunicação do OpenStack (API)
- Continuar atividade de configurar modo de drenagem

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

Voltar

15/06/2012

Executou:

- Continuou a atividade de estudo da Interface de comunicação do OpenStack (API)

Próximos Passos:

- Continuar a atividade de estudo da Interface de comunicação do OpenStack (API)
- Continuar atividade de configurar modo de drenagem

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

Voltar

18/06/2012

Executou:

- Finalizou a atividade de estudo da Interface de comunicação do OpenStack (API)

- Iniciou a atividade de extensão do balanceador para comunicação com OpenStack

Próximos Passos:

- Continuar a atividade de extensão do balanceador para comunicação com OpenStack

- Continuar atividade de configurar modo de drenagem

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

Voltar

20/06/2012

Executou:

- Continuou a atividade de extensão do balanceador para comunicação com OpenStack

Próximos Passos:

- Continuar a atividade de extensão do balanceador para comunicação com OpenStack

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

Voltar

21/06/2012

Executou:

- Continuou a atividade de extensão do balanceador para comunicação com OpenStack

Próximos Passos:

- Continuar a atividade de extensão do balanceador para comunicação com OpenStack

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

Voltar

26/06/2012

Executou:

- Finalizou a atividade de extensão do balanceador para comunicação com OpenStack

Próximos Passos:

- Iniciou a atividade de investigar tempo de boot de VMs Windows no OpenStack.

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

Voltar

27/06/2012

Executou:

- Continuou a atividade de investigar tempo de boot de VMs Windows no OpenStack.

Próximos Passos:

- Continuar a atividade de investigar tempo de boot de VMs Windows no OpenStack.

Blocker/Dependencia:

- Nenhuma

Voltar