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Beraldo

17-05-2012

Executou:

    -  Iniciou e finalizou a atividade: [[#627]]: Formatar, instalar e configurar máquina de backup.

Próximos Passos:

    -  Iniciar a atividade: [[#627]]: Formatar as máquinas a serem utilizadas no Ciclo 3, instalar e

configurar o sistema operacional em cada uma delas

Blocker/Dependencia:

    -  Esperando o backup ser feito para formatar as máquinas que serão utilizadas no ciclo 3

18-05-2012

Executou:

    -  Ficou em block

Próximos Passos:

    -  Iniciar a atividade: [[#627]]: Formatar as máquinas a serem utilizadas no Ciclo 3, instalar e

configurar o sistema operacional em cada uma delas

Blocker/Dependencia:

    -  Esperando o backup ser feito para formatar as máquinas que serão utilizadas no ciclo 3

21-05-2012

Executou:

    -  Iniciar e finalizou a atividade: [[#627]]: Formatar as máquinas a serem utilizadas no Ciclo 3,

instalar e configurar o sistema operacional em cada uma delas

    -  Iniciou a atividade: [[#629]]: Estudar a instalação e configuração do Keystone (autenticação)

Próximos Passos:

    -  Finalizar a atividade: [[#629]]: Estudar a instalação e configuração do Keystone (autenticação).

    -  Iniciar e finalizar a atividade: [[#630]]: Instalar e configurar o Keystone (autenticação).

Blocker/Dependencia:

    -  Nenhuma

22-05-2012

Executou:

    -  Finalizou a atividade: [[#629]]: Estudar a instalação e configuração do Keystone (autenticação)

    -  Finalizou a atividade: [[#630]]: Instalar e configurar o Keystone (autenticação).
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Próximos Passos:

    -  Iniciar e finalizar a atividade: [[#631]]: Estudar a instalação e configuração do Glance (imaging

service).

    -  Iniciar a atividade: [[#632]]: Instalar e configurar o Glance (imaging service).

Blocker/Dependencia:

    -  Nenhuma

23-05-2012

Executou:

    -  Finalizou a atividade: [[#631]]: Estudar a instalação e configuração do Glance (imaging service).

Próximos Passos:

    -  Iniciar a atividade: [[#632]]: Instalar e configurar o Glance (imaging service).

Blocker/Dependencia:

    -  Nenhuma

24-05-2012

Executou:

    -  Iniciou a atividade: [[#632]]: Instalar e configurar o Glance (imaging service).

Próximos Passos:

    -  Finalizar a atividade: [[#632]]: Instalar e configurar o Glance (imaging service).

Blocker/Dependencia:

    -  Nenhuma

25-05-2012

Executou:

    -  Finalizou a atividade: [[#632]]: Instalar e configurar o Glance (imaging service).

    -  Iniciou e Finalizou a atividade: [[#633]]: Adicionar, listar, recuperar e remover imagens de

máquinas virtuais.

    -  Iniciou e Finalizou a atividade: [[#634]]: Estudar a instalação e configuração do Nova

Common/Scheduler (virtualização).

Próximos Passos:

    -  Iniciar a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualização).

Blocker/Dependencia:

    -  Resolver conflito LDAP + APT

    -  Nenhuma
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28-05-2012

Executou:

    -  Ficou em blocker por causa da mudanca dos servidores;

Próximos Passos:

    -  Iniciar a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualização).

Blocker/Dependencia:

    -  Resolver conflito LDAP + APT

29-05-2012

Executou:

    -  Iniciou a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualização).

    -  Iniciou a atividade: [[#635]]: Estudar a instalação e configuração do Nova Network (rede virtual).

    -  Iniciou a atividade: [[#637]]: Instalar e configurar o Nova Network (rede virtual).

Próximos Passos:

    -  Finalizar a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualização).

    -  Finalizar a atividade: [[#635]]: Estudar a instalação e configuração do Nova Network (rede virtual).

    -  Finalizar a atividade: [[#637]]: Instalar e configurar o Nova Network (rede virtual).

Blocker/Dependencia:

    -  Nenhuma

30-05-2012

Executou:

    -  Executou a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualização).

Próximos Passos:

    -  Finalizar a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualização).

    -  Finalizar a atividade: [[#635]]: Estudar a instalação e configuração do Nova Network (rede virtual).

    -  Finalizar a atividade: [[#637]]: Instalar e configurar o Nova Network (rede virtual).

Blocker/Dependencia:

    -  Nenhuma

31-05-2012

Executou:

    -  Iniciou a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualização).

    -  Iniciou a atividade: [[#650]]: Estudar a instalação e configuração do Nova Volume (disco virtual).

    -  Iniciou a atividade: [[#644]]: Instalar e configurar o Swift (storage).

    -  Iniciou a atividade: [[#643]]: Estudar a instalação e configuração do Swift (storage).

Próximos Passos:
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    -  Finalizar a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualização).

    -  Finalizar a atividade: [[#635]]: Estudar a instalação e configuração do Nova Network (rede virtual).

    -  Finalizar a atividade: [[#637]]: Instalar e configurar o Nova Network (rede virtual).

    -  Finalizar a atividade: [[#644]]: Instalar e configurar o Swift (storage).

Blocker/Dependencia:

    -  Nenhuma

01-06-2012

Executou:

Próximos Passos:

    -  Finalizar a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualização).

    -  Finalizar a atividade: [[#635]]: Estudar a instalação e configuração do Nova Network (rede virtual).

    -  Finalizar a atividade: [[#637]]: Instalar e configurar o Nova Network (rede virtual).

    -  Finalizar a atividade: [[#644]]: Instalar e configurar o Swift (storage).

Blocker/Dependencia:

    -  Nenhuma

04-06-2012

Executou:

    -  Finalizou a atividade: [[#643]]: Estudar a instalação e configuração do Swift (storage).

    -  Finalizou a atividade: [[#644]]: Instalar e configurar o Swift (storage).

    -  Finalizou a atividade: [[#648]]: Configurar permissões de acesso por usuário/grupo (Keystone, Swift)

    -  Finalizou a atividade: [[#645]]: Instalar e configurar o Swift Proxy.

    -  Finalizou a atividade: [[#644]]: Instalar e configurar o Swift (storage).

    -  Finalizou a atividade: [[#646]]: Fazer upload de um conjunto de livros digitais para a nuvem via Swift (storage).

Próximos Passos:

    -  Finalizar a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualização).

    -  Finalizar a atividade: [[#635]]: Estudar a instalação e configuração do Nova Network (rede virtual).

    -  Finalizar a atividade: [[#637]]: Instalar e configurar o Nova Network (rede virtual).

Blocker/Dependencia:

    -  Nenhuma

05-06-2012

Executou:

    -  Executou a atividade: [[#651]]: Estabelecer a comunicação entre Swift e Glance, para que o primeiro possa manter as imagens

manipuladas pelo segundo.

    -  Executou a atividade: [[#647]]: Configurar limite de quota por usuário/grupo (Keystone, Swift).

Próximos Passos:

    -  Finalizar a atividade: [[#651]]: Estabelecer a comunicação entre Swift e Glance, para que o primeiro possa manter as imagens

manipuladas pelo segundo.

    -  Finalizar a atividade: [[#647]]: Configurar limite de quota por usuário/grupo (Keystone, Swift).

    -  Finalizar a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualização).

    -  Finalizar a atividade: [[#635]]: Estudar a instalação e configuração do Nova Network (rede virtual).

    -  Finalizar a atividade: [[#637]]: Instalar e configurar o Nova Network (rede virtual).

Blocker/Dependencia:
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    -  Nenhuma

06-06-2012

Executou:

    -  Finalizou a atividade: [[#651]]: Estabelecer a comunicação entre Swift e Glance, para que o primeiro possa manter as imagens

manipuladas pelo segundo.

    -  Finalizou a atividade: [[#647]]: Configurar limite de quota por usuário/grupo (Keystone, Swift).

    -  Finalizou a atividade: [[#653]]: Estudar a instalação e configuração do Horizon (web frontend).

    -  Executou a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualização).

Próximos Passos:

    -  Finalizar a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualização).

    -  Finalizar a atividade: [[#635]]: Estudar a instalação e configuração do Nova Network (rede virtual).

    -  Finalizar a atividade: [[#637]]: Instalar e configurar o Nova Network (rede virtual).

Blocker/Dependencia:

    -  Nenhuma

11-06-2012

Executou:

    -  Finalizou a atividade: [[#636]]: Instalar e configurar o Nova Common/Scheduler (virtualização).

    -  Finalizou a atividade: [[#635]]: Estudar a instalação e configuração do Nova Network (rede virtual).

    -  Finalizou a atividade: [[#637]]: Instalar e configurar o Nova Network (rede virtual).

    -  Finalizou a atividade: [[#654]]: Instalar e configurar o Horizon (web frontend).

    -  Finalizou a atividade: [[#652]]: Instalar e configurar o Nova Volume (disco virtual).

    -  Finalizou a atividade: [[#638]]: Instanciar uma máquina virtual via Horizon (web frontend).

    -  Finalizou a atividade: [[#639]]: Remover uma máquina virtual via Horizon (web frontend).

    -  Finalizou a atividade: [[#640]]: Pausar uma máquina virtual via Horizon (web frontend).

    -  Finalizou a atividade: [[#641]]: Resumir uma máquina virtual via Horizon (web frontend).

    -  Finalizou a atividade: [[#649]]: Fazer download do conteúdo através da interface web (Horizon).

Próximos Passos:

Blocker/Dependencia:

    -  Nenhuma

12-06-2012

Executou:

    -  Iniciou a atividade: [[#675]]: Investigar problemas relacionadas ao Openstack x Maquinas Windows

Próximos Passos:

    -  Finalizar a atividade: [[#675]]: Investigar problemas relacionadas ao Openstack x Maquinas Windows

Blocker/Dependencia:

    -  Nenhuma

13-06-2012

Executou:

    -  Executou a atividade: [[#675]]: Investigar problemas relacionadas ao Openstack x Maquinas Windows
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Próximos Passos:

Blocker/Dependencia:

    -  Nenhuma

14-06-2012

Executou:

    -  Nenhuma

Próximos Passos:

    -  Preparar codigo do educloud-mon para receber api de comunicacao com o openstack

Blocker/Dependencia:

    -  Nenhuma

15-06-2012

Executou:

    -  Iniciou e finalizou a configuracao do servidor GIT;

    -  Publicou o codigo do educloud-mon no servidor GIT:

    -  Iniciou a refatoracao do codigo do educloud-mon para receber api de comunicacao com o openstack

Próximos Passos:

    -  Finalizar a refatoracao do codigo do educloud-mon para receber api de comunicacao com o openstack

Blocker/Dependencia:

    -  Nenhuma

18-06-2012

Executou:

    -  Continuou a refatoracao do codigo do educloud-mon para receber api de comunicacao com o openstack

Próximos Passos:

    -  Finalizar a refatoracao do codigo do educloud-mon para receber api de comunicacao com o openstack

Blocker/Dependencia:

    -  Nenhuma

19-06-2012

Executou:

    -  Finalizou a refatoracao do codigo do educloud-mon para receber api de comunicacao com o openstack

Próximos Passos:

    -  Iniciar a tarefa: [[#659]]:  Instalar e configurar o HAProxy.

Blocker/Dependencia:

05 Nov 2026 6/8



    -  Nenhuma

20-06-2012

Executou:

    -  Iniciou a tarefa: [[#659]]:  Instalar e configurar o HAProxy.

Próximos Passos:

    -  Finalizar a tarefa: [[#659]]:  Instalar e configurar o HAProxy.

Blocker/Dependencia:

    -  Nenhuma

21-06-2012

Executou:

    -  Finalizou a tarefa: [[#659]]:  Instalar e configurar o HAProxy.

    -  Finalizou a atividade: [[#655]]: Adicionar máquinas virtuais ao pool de maneira automatizada (sem a necessidade de executar

manualmente um script, como no Ciclo 1).

    -  Finalizou a atividade: [[#656]]: Remover máquinas virtuais ao pool de maneira automatizada (sem a necessidade de executar

manualmente um script, como no Ciclo 1).

    -  Finalizou a tarefa: [[#678]]: Investigar problemas relacionados ao acesso a certas vms

    -  Iniciou a tarefa: [[#660]]: Configurar o modo drenagem de conexões.

Próximos Passos:

    -  Finalizar a tarefa: [[#660]]: Configurar o modo drenagem de conexões.

Blocker/Dependencia:

    -  Nenhuma

22-06-2012

Executou:

    -  Finalizou a tarefa: [[#660]]: Configurar o modo drenagem de conexões.

    -  Finalizou a tarefa: [[#665]]: Executar testes de forte flutuação de carga.

Próximos Passos:

    -  Ajudar o Marco com a atividade  [[#663]]: Estender balanceador atual para comunicar-se com OpenStack.

Blocker/Dependencia:

    -  Nenhuma

25-06-2012

Executou:

    -  Executou a atividade: [[#675]]: Investigar problemas relacionadas ao Openstack x Maquinas Windows

Próximos Passos:

    -  Executou a atividade: [[#675]]: Investigar problemas relacionadas ao Openstack x Maquinas Windows

Blocker/Dependencia:
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    -  Nenhuma

26-06-2012

Executou:

    -  Executou a atividade: [[#675]]: Investigar problemas relacionadas ao Openstack x Maquinas Windows

Próximos Passos:

    -  Executar a atividade: [[#675]]: Investigar problemas relacionadas ao Openstack x Maquinas Windows

Blocker/Dependencia:

    -  Nenhuma

27-06-2012

Executou:

    -  Executou a atividade: [[#675]]: Investigar problemas relacionadas ao Openstack x Maquinas Windows

Próximos Passos:

    -  Executar a atividade: [[#675]]: Investigar problemas relacionadas ao Openstack x Maquinas Windows

Blocker/Dependencia:

    -  Nenhuma
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