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16/04/2012

Executou:

    -  Iniciou Estudos de soluções alternativas ao hadoop.

    -  Após queda de energia, subiu as máquinas do EduCloud;

    -  Observou que ocorreram erros nos discos da VM que estavam de pé, que pode ter comprometido o trabalho do pessoal do FDE ao

alterar a senha das VMs.

Próximos Passos: 

    -  Tentar recuperar as informações das VMs

    -  Continuar estudos de soluções alternativas ao hadoop.

Blocker/Dependencia:

    -  Nenhuma

Voltar

17/04/2012

Executou:

    -  Tentou recuperar as imagens do OS da Lena e da Vaal, porém não obteve sucesso.

Próximos Passos:

    -  Entrar em contato com FDE para solicitar novo procedimento.

    -  Continuar estudos do hadoop

Blocker/Dependencia:

    -  Nenhuma

Voltar

18/04/2012

Executou:

    -  Está subindo o ambiente Brain Honey para disponibilizar ao pessoal do FDE e MSTech para que possam alterar novamente as

credenciais;

    -  Finalizou a atividade de Estudar as Tecnologias semelhantes ao Hadoop;

    -  Finalizou a atividade de verificar a licença do hadoop;

    -  Executando a atividade referente às vantagens e desvantagens do hadoop para o projeto.

Próximos Passos:

    -  Entrar em contato com FDE para solicitar alteração das credenciais.

    -  Continuar estudos do hadoop

Blocker/Dependencia:

    -  Nenhuma

Voltar

19/04/2012

Executou:

    -  Subiu o ambiente do Brain Honey para disponibilizar ao pessoal do FDE poder fazer a troca de credenciais;

    -  Enviou e-mail para o Arnaldo da MSTech com os endereços do hosts solicitando troca de credenciais.

Próximos Passos:
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    -  Continuar estudos do hadoop

Blocker/Dependencia:

    -  Aguardando resposta do Arnaldo

Voltar

20/04/2012

Executou:

    -  Finalizou a análise de viabilidade do hadoop (vantagens, desvantagens e se faz sentido para o projeto)

    -  Iniciou a atividade de verificar os conflitos do hadoop com outras tecnologias envolvidas no projeto

Próximos Passos:

    -  Continuar estudos do hadoop

Blocker/Dependencia:

    -  Aguardando resposta do Arnaldo

Voltar

27/04/2012

Executou as seguintes:

    -  Finalizou a tarefa de prova de conceito do OCCI.

    -  Gerar relatório

Próximos passos:

    -  Continuar a geração de relatório

Blocker/Dependencia

    -  Nenhuma

23/04/2012

Executou:

    -  Finalizou a análise de viabilidade do hadoop (vantagens, desvantagens e se faz sentido para o projeto)

    -  Iniciou e finalizou a atividade de estudo da arquitetura da solução (conlitos com outras tecnologias do projeto);

    -  Iniciou e finalizou a atividade de levantamento de uso da tecnologia (quem a está utilizando e quão larga é a adoção);

    -  Iniciou e finalizou a atividade de continuidade de uso da tecnologia (estudo de roadmaps futuros);

    -  Iniciou e finalizou a atividade de  estudo da documentação do projeto (existência de documentação para deployment);

    -  Iniciou a atividade de ler documentação de deployment (listar os passos necessários para um deployment).

Próximos Passos:

    -  Continuar leitura de documentação de deployment.

Blocker/Dependencia:

    -  Aguardando resposta do Arnaldo

Voltar

24/04/2012

Executou:
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    -  Finalizou a atividade de ler documentação de deployment (listar os passos necessários para um deployment);

    -  Iniciou e finalizou a atividade de configuração de map reduce e localizing;

    -  Iniciou e finalizou a atividade de Levantamento de requisitos do OCCI.

    -  Iniciou a atividade de verificar se tecnologia atende aos requisitos.

    -  Reenviou email para o Arnaldo.

Próximos Passos:

    -  Continuar atividade de verificar se tecnologia atende aos requisitos.

Blocker/Dependencia:

    -  Aguardando resposta do Arnaldo

Voltar

25/04/2012

Executou:

    -  Finalizou a atividade de verificar se tecnologia atende aos requisitos.

    -  Iniciou e finalizou a atividade de verificar tecnologias semelhantes

    -  Iniciou e finalizou a atividade de análise de viabilidade da tecnologia

    -  Iniciou e finalizou a atividade de checar licença do projeto

    -  Iniciou a atividade de verificar de estudo da arquitetura da solução.

    -  recebeu resposta do arnaldo

Próximos Passos:

    -  Continuar atividade de estudo da arquitetura da solução

Blocker/Dependencia:

    -  Aguardando mudança das credenciais.

Voltar

26/04/2012

Executou:

    -  Finalizou a atividade de verificar de estudo da arquitetura da solução.

    -  Iniciou e finalizou a atividade de levantamento de uso da solução

    -  Iniciou e finalizou a atividade de continuidade da solução

Próximos Passos:

    -  Continuar atividade de continuidade da solução

Blocker/Dependencia:

    -  Aguardando mudança das credenciais.

Voltar
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